

21 июня 2018 года по поручению Президента Российской Федерации на личном приеме первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Кириенко С.В. в режиме видео-конференц-связи принят житель г. Новосибирска по вопросу о содействии в завершении строительства школы в микрорайоне «Чистая Слобода» на ул. Титова в г. Новосибирске (далее - школа).

По поручению Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. **13 марта 2019 года** в целях подготовки доклада Президенту Российской Федерации произведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области) с участием работников общественной приемной Губернатора области, министерства образования Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, администрации Ленинского района г. Новосибирска, представителей МКУ «Управление капитального строительства» г. Новосибирска, подрядной организации АО «Строительный трест № 43», директора школы и заявителя.

Застройщик школы на 1100 мест - МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства», строительство ведет подрядная организация АО «Строительный трест № 43». Строительство школы было начато в 2016 году.

В настоящее время выполнены работы:

По результатам работы мобильной приемной и в ходе визуального осмотра территории и помещений школы установлено, что срок сдачи школы и ввод ее в эксплуатацию - конец мая 2019 года, тожественное открытие и начало образовательного процесса - с 1 сентября 2019 года.

Вопрос поставлен министерством образования Новосибирской области на контроль.

#### **Строительство школы в микрорайоне «Чистая слобода» на ул. Титова в г. Новосибирске**





