

В целях проверки хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного на личном приеме в режиме ВКС жителя г. Новосибирска о содействии в благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома 21/1 по улице Сибиряков-Гвардейцев в городе Новосибирске., **16.06.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Проектной организацией ООО «КУБ» разработан дизайн-проект благоустройства дворовой территории, получено положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» на проектно-сметную документацию.

В соответствии с проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение следующих видов работ:

из минимального перечня работ: ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка малых форм (урн, скамеек);

из дополнительного перечня работ: обустройство уширения дворового проезда, газонного ограждения, оборудование пешеходных дорожек, озеленение территории (обустройство газона, посадка кустарников), оборудование детской площадки с покрытием из резиновой плитки, установка вазонов.

Мэрией города Новосибирска заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома. Завершение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по улице Сибиряков - Гвардейцев 21/1 запланировано в срок до 30 октября 2023 года.

Выполнен демонтаж оборудования на детской площадке, бордюрного камня и покрытия на дворовых проездах. Подготовлено основание под размещение детской площадки и асфальтобетона на дворовых проездах и парковках (уложен щебень и установлены новые бордюры). Асфальтирование дворовых проездов и парковок запланировано в период с 17 по 20 июня 2023 года. Поставка оборудования для монтажа детской игровой площадки запланирована в срок до 1 июля 2023 года.

На дворовой территории проводятся работы по погрузке выкорчеванных аварийных деревьев.





## ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

**Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу:  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21/1**

**ЗАКАЗЧИК: ТОО «Сибиряк-2002»**  
Контактное лицо: Цареградская М. Л.  
т. +7 (983)-315-03-15

**ПОДРЯДЧИКИ:**  
**ООО «МегаСтрой»**  
Контактное лицо: Джафарзаде Ф. А. о  
т. +7 (913)-000-10-32  
**ООО «Резона Н»**  
Контактное лицо: Таюхина О. Ф.  
т. +7 (913)-958-06-68  
**ИП Остапович Н. В.**  
Контактное лицо: Остапович Н. В.  
т. +7 (953)-778-37-56  
**ИП Маслова Т. В.**  
Контактное лицо: Кунц Е. В.  
т. +7 (903)-999-13-50  
**МКУ «УТН» (строительный контроль):**  
Контактное лицо: Булатов А. В.  
т. +7 (383) 228-88-06; +7 (383) 228-89-61  
**Департамент ЭЖКХ города:**  
Контактное лицо: Полотина Е. В.  
т. +7 (383) 228-89-98; +7 (383) 228-89-58

**Виды работ:**

- ремонт дворовых проездов;
- установка МАФ (урн, скамеек, вазонов);
- обеспечение освещения дворовой территории;
- обустройство уширенных дворовых проездов;
- оборудование пешеходных дорожек, тротуаров;
- оборудование детской площадки;
- обустройство ограждения;
- озеленение.





Муниципальная программа  
"Формирование современной городской среды"  
Дата начала работ: 2023 года  
Дата окончания работ: 30. 09. 2023 года

**Принесим свои извинения за временные неудобства, связанные с производством работ!**



