

В целях проверки хода исполнения поручения заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Бурда Л.Е. данного на личном приеме жительницы п. Барлакский Мошковского района по вопросу содействия в строительстве ФАПа в поселке Барлакский Мошковского района, **27.07.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Перспектива» заключен государственный контракт (далее – контракт) на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации (далее – ПСР) по Объекту.

В соответствии с требованием государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области для получения положительного заключения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» необходимо провести историко-культурную экспертизу с целью определения наличия, или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, выделенном под строительство Объекта (далее – историко-культурную экспертизу).

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Палеопоиск» заключен государственный контракт на проведение историко-культурной экспертизы. Экспертиза выполнена.

ГКУ НСО «УКС» и ООО «Сибторг» заключен договор на проведение строительно-монтажных работ по Объекту. Планируемый срок завершения строительства Объекта и ввода в эксплуатацию – 30 декабря 2023 года.

Планируемый срок получения лицензии на осуществление медицинской деятельности – до 1 апреля 2024 года.







