

В целях проверки хода исполнения поручения заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Бурда Л.Е. данного на личном приеме жительницы п. Барлакский Мошковского района по вопросу содействия в строительстве ФАПа в поселке Барлакский Мошковского района, **27.07.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Строительная готовность Объекта составляет 90%, не выполнено:

- облицовка фундамента здания ФАПа;
- монтаж откосов внутри помещений;
- установка сантехники;
- устройство полового покрытия в помещениях и др;

В настоящее время ведутся работы по выравниванию грунта, монтажу ограждения территории ФАПа, укладке тротуарной плитки, монтажу поребриков, подготовительные работы для укладки асфальта. Работы проводились работниками ООО «Специализированный застройщик р.п. Мошково» (около 30 работников). На объекте находилось 5 работников ООО «Сибстрой» – распиловка профнастила для облицовки фундамента здания ФАПа.







