

В целях хода исполнения поручения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Серышева А.А., данного на личном приеме жительницы с. Дубровино Мошковского района по вопросу содействия в строительстве фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино, **10.05.2023** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

13.03.2023 ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт с ООО «Специализированный застройщик р.п. Мошково» на выполнение работ по завершению строительства фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино (далее – ФАП). В настоящее время строительная готовность ФАПа составляет 60%, выполнены работы по устройству котлована для фундамента здания, обратной засыпке с послойным тромбованием, монтажу фундамента, металлоконструкций здания, сэндвич-панелей и кровли, потолка, укладке пола, подготовлены траншеи для подведения водоснабжения и канализации. В мае 2023 года запланированы работы по монтажу оконных блоков и дверей, выполнению прокола под проезжей частью улицы для подведения водопровода. Срок исполнения поручения об обеспечении медицинского обслуживания в новом здании ФАПа – 31 августа 2023 года







