

В целях контроля за ходом исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема жительницы ст. Лесная Поляна Коченевского района по вопросу содействия в ремонте врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская центральная районная больница» на ст. Лесная Поляна Коченевского района, **24.10.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Врачебная амбулатория ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» расположена по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, станция Лесная поляна, улица Школьная, дом 7. Врачебная амбулатория размещается в одноэтажном здании 1982 года постройки. Капитальный ремонт здания не проводился, в 2019 году выполнен ремонт кровли и произведена замена системы теплоснабжения. В настоящее время требуется ремонт фасада и внутренних помещений, замена оконных блоков, входной группы и инженерных систем, устройство санузла.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п, федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» (далее – Объект) на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования.

В 2024 году выполнены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций Объекта, определен перечень необходимых работ — ремонт кровли, фасада здания, отмостки, крыльца и внутренних помещений, замена внутренних инженерных систем.

19 марта 2024 года заключен государственный контракт на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт Объекта. Проектная и сметная документации на капитальный ремонт Объекта выполнены в полном объеме в августе 2024 года.

В настоящее время ведется подготовка документации на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта для размещения в октябре 2024 года в единой информационной системе в сфере закупок.

Срок завершения ремонта Объекта – до 31 августа 2025 года.







