

В целях подготовки проведения личного приема по поручению Президента Российской Федерации жителя г. Новосибирска по вопросу содействия в завершении строительства здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 185», **29.02.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 185» (далее – лицей), расположенное по адресу: город Новосибирск, улица Тургенева, дом 84, проектной мощностью 550 мест, 1968 года постройки, имело степень износа – 70%, в связи с чем было принято решение о сносе здания лицея. Здание лицея было снесено в июне 2022 года.

Строительство объекта «Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе» (далее – Объект), мощностью 975 мест, ведется в рамках реализации соглашения, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В настоящее время на Объекте выполнены работы по возведению каркаса здания, монтажу кровли и окон, подключению Объекта к тепловой сети, прокладке наружных сетей теплоснабжения, канализации, ливневой канализации. Ведутся работы по внутренней отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем.

Строительство объекта «Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе» г. Новосибирска разделено на 2 этапа:

1 этап - строительство здания школы, срок ввода до 31 декабря 2023 года;

2 этап - строительство спортивных площадок и благоустройство территории, срок ввода до 30 июля 2024 года.

Начало образовательной деятельности в новом здании лицея будет осуществляться с 1 сентября 2024 года.

Строительство нового здания для муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 185»





