В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Марусино Новосибирского района по вопросу содействия в строительстве школы в с. Марусино, 14.08.2025 проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее — мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях и в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее — Закон № 307-ОЗ) ведется строительство объекта «Здание школы в с. Марусино Новосибирского района на 550 мест» (далее — Объект).

13.12.2022 ГКУ HCO «УКС» И 000 «АМТ-ГРУПП» заключен государственный контракт выполнение работ ПО проектированию, на строительству и вводу в эксплуатацию Объекта (далее – Контракт).

Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется 3 этапами:

1 этап — ввод в эксплуатацию котельной - декабрь 2024 года (введена в 28.12.2024);

2 этап — ввод здания школы в эксплуатацию - 1 квартал 2025 года (получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию 14.02.2025);

3 этап – завершение работ по благоустройству – 31 июля 2025 года.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено, что общая строительная готовность объекта - 98%, необходимо завершить:

- благоустройство территории (устройство ограждения территории школы, завезти грунт для устройства газонов и озеленения, выполнить асфальтобетонное покрытие) 78%;
- пуско-наладочные работы системы водоснабжения Объекта, промывку части водопровода от точки подключения до здания, получить заключение Роспотребнадзора по бактериологическому анализу воды.

Начало образовательного процесса с 01.09.2025 в новом здании школы.















