

В целях контроля хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы с. Ярково Новосибирского района по вопросу завершения строительства Дома культуры в с. Ярково, **25.04.2025** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

По вопросу завершения строительства здания Дом культуры в селе Ярково.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено что в соответствии с «дорожной картой» от 04.04.2025 **выполнены следующие мероприятия:**

1. Внесены изменения в разрешение на строительство (ГКУ НСО «УКС», администрация Новосибирского района);

2. Завершаются строительно-монтажные работы на Объекте (ГКУ НСО «УКС», ООО СК «Монолит») - общестроительная готовность **98%** на момент работы мобильной приемной Губернатора области велись работы:

- прокладка наружных сетей водопровода, для ввода водопровода в здание выполняется прокол под асфальтовым покрытием на территории Объекта без нарушения выполнено благоустройства. Подрядчик подтвердил завершение работ до 30.04.2025;

- укладка тротуарной плитки на площадке перед центральным входом в здание (деформация после осенне-зимнего сезона), завершение работ в срок до 26.04.2025;

- завершаются монтажные и пуско-наладочный работы на индивидуальном тепловом пункте, завершение работ в срок до 05.05.2025;

3. Ведется монтаж технологического оборудования (кресел в зрительном зале и одежды сцены), пуско-наладка светового и звукового оборудования (администрация Ярковского сельсовета), срок завершения 29.04.2025.

4. Подано извещение в ИГСН НСО о завершении строительства Объекта (выезд на Объект инспектора ИГСН НСО запланирован на 29.04.2025).

По вопросу организации 09.05.2025 торжественного открытия Дома культуры в с. Ярково.

Министерском культуры Новосибирской области совместно с администрацией Новосибирского района и администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района подготовлен сценарий торжественного открытия Дома культуры в селе Ярково 9 мая 2025 года.









