

В целях подготовки проведения личного приема граждан в режиме видеоконференц-связи по поручению Президента Российской Федерации по обращению жительницы р.п. Колывани Колыванского района по вопросу содействия в благоустройстве аллеи по Московской улице в р.п. Колывань, **14.01.2026** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, на мероприятия по благоустройству общественной территории (пешеходной аллеи) по улице Московской в р.п. Колывань (далее - Общественная территория) местному бюджету р.п. Колывань в 2025 году предоставлена субсидия средства: федерального бюджета и областного бюджета.

24 марта 2025 года между администрацией р.п. Колывань и индивидуальным предпринимателем Алиевым Х.Б. заключен муниципальный контракт на благоустройство Общественной территории.

Работы по благоустройству Общественной территории ведутся с 1 мая 2025 года. В настоящее время выполнены следующие виды работ: вырубка кустарников и деревьев, земляные работы, устройство площадок и дорожек из брусчатки, установка бордюров, лавочек, урн, 1-ой перголы, устройство уличного освещения.

В 2026 году будут выполнены работы по озеленению, установке 6-ти пергол, ограждения, завершены работы по устройству освещения.

Дополнительно в 2026 году местному бюджету р.п. Колывань из областного бюджета Новосибирской области будет предоставлена субсидия.

После заключения соглашения между администрацией рабочего поселка Колывань Колыванского района и министерством жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области о предоставлении субсидии будут проведены конкурсные процедуры и до 01.04.2026 года заключен муниципальный контракт на завершение работ по благоустройству Общественной территории.

Планируемый срок завершения работ по благоустройству Общественной территории до 30 октября 2026 года.



