

В целях контроля хода исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по результатам личного приема по обращению жительницы с. Довольное, по вопросу содействия в создании модельной библиотеки в Доволенской библиотеке муниципального казенного учреждения культуры «Доволенская централизованная библиотечная система» в с. Довольное Доволенского района, **29.04.2026** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В 2025 году заявка Доволенской центральной библиотеки была поддержана в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в целях реализации национального проекта «Семья» в 2026 году.

В рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» по созданию модельной библиотеки между министерством культуры Новосибирской области и администрацией Доволенского муниципального округа были заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области местному бюджету на создание модельной библиотеки и на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований.

По состоянию на 29 апреля 2026 года муниципальным казенным учреждением культуры «Доволенская централизованная библиотечная система» заключено 25 муниципальных контрактов.

Согласно дизайн-проекту ремонтные работы ведутся в помещениях центральной библиотеки (2 этаж), актовом зале (1 этаж), входной зоне, коридорах 1 и 2 этажа, лестницах. Площадь модернизируемой центральной библиотеки составляет 601 кв.м.

Ремонтные работы в центральной библиотеке согласно дизайн-проекту ведутся с опережением графика. Выполнены работы по ремонту системы электроснабжения, ведутся работы по текущему ремонту входной зоны («Точка отчета»), помещений 1 и 2 этажей.

В 2026 году работниками библиотеки пройдены программы повышения квалификации: «Базовая программа для модельных библиотек», «Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового поколения», «Практика краеведческой деятельности современной публичной библиотеки», «Организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ», в период с 12 мая по 2 июня 2026 года запланировано обучение работника библиотеки по программе повышения квалификации «Модельные библиотеки: новые возможности и тренды развития».

В августе – сентябре 2026 года будут организованы работы по поставке, сборке и расстановке мебели и книжного фонда, подключению оргтехники, компьютерного и интерактивного оборудования.

Планируемый срок завершения ремонтных работ – до 25 июля 2026 года, торжественное открытие библиотеки запланировано на 29 сентября 2026 года.



