

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жителя р.п. Коченево Коченевского района по вопросу содействия содействию в строительстве комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево Коченевского района, **31.07.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории рабочего поселка Коченево осуществляется строительство объекта «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Коченево Коченевского района Новосибирской области» (далее – Комплекс).

Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Комплекса заключен администрацией р.п. Коченево Коченевского района 29.03.2022 с обществом с ограниченной ответственностью «Специальное и Транспортное Строительство» (далее – ООО «СпецТрансСтрой»), срок окончания работ по контракту – 31 октября 2023 года.

Строительство объекта по ул. Лермонтова завершено на 100%, станция водоподготовки запущена в работу, очищенная вода подана в сеть. Необходимо установить ограждение на водозаборные скважины и произвести работы по благоустройству территории.

Реконструкция существующей станции второго подъема по ул. Южная выполнена на 90%. Необходимо провести пуско-наладочные работы, завершить монтаж ограждения и произвести работы по благоустройству территории.

Вода от скважин №6 и №7 подана в сеть без очистки.

Общая строительная готовность Комплекса составляет 90%.

Прогнозируемый срок завершения работ до 31.12.2024

Объект по водоочистке и водоподготовке по ул. Лермонтова в р.п. Коченево



Пункт охраны объекта



Резервуары чистой воды



Электростанция



Дизельный электрогенератор



Ограждение для водозаборных скважин



Станция водоподготовки







Реконструкция существующей станции второго подъема по ул. Южная



Пункт охраны объекта



Насосная станция второго подъема



Резервуары чистой воды



Станция водоподготовки



